		PREINVERSION							PERIODO INSTALACION												PLAN EXPLOTACION					
	AÑO	-2							-1												1					
	MES	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																									
	EVALUACION EXT. Y APROBACION DEL PROY.																									
	DECISION DE EJECUTAR EL PROYECTO																									
ORG.	CONSTITUCION Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA																									
ORG.	SELECCIÓN Y CONTRAT. EMPRESA INSTALACION																									
ORG.	ALQUILER DE OFICINAS																									
EDIFICIO e INST.	COMPRA DEL TERRENO																									
EDIFICIO e INST.	ELABORACION DE PRESUP. DEFINITIVOS																									
EDIFICIO e INST.	INGENIERIA DEL EDIFICIO E INSTALACIONES																									
EDIFICIO e INST.	TRAMITES PERMISOS CONSTRUCCION																									
EDIFICIO e INST.	CONSTRUCCION Y MONTAJE PLANTA																									
EDIFICIO e INST.	HABILITACIONES DEFINITIVAS																									
M y E	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS																									
M y E	EMBARQUE, TRANSPORTE Y DESPACHO M y E																									
M y E	TRASLADO A FABRICA M y E																									
M y E	PRUEBAS DE M Y E																									
PERS.	SELECCIÓN Y CONTRATACION PERSONAL																									
PERS.	CAPACITACION PERSONAL																									
MP	SELEECION FINAL PROVEEDORES																									
MP	COMPRA MP e INSUMOS																									
ORG.	LIQUIDACION DE CREDITOS																									
	INICIACION PLAN DE EXPLOTACION																									
	PERIODO PUESTA EN MARCHA																									